

Чек-лист запуска падел-клуба

12 шагов от анализа спроса до турнира-открытия — пройдите по порядку

1 Анализ и помещение

- ☐ Исследовать уровень локального спроса и провести анализ конкурентов
- ☐ Рассчитать финансовую модель с учётом OPEX
- ☐ Найти помещение с высокими потолками

2 Аренда, корты и оформление

- ☐ Подписать договор аренды с каникулами на время ремонта
- ☐ Заказать комплекты кортов и заложить лаг 2–3 месяца на производство и доставку конструкций
- ☐ Оформить бизнес юридически и перевести помещение в статус спортивного/общественного

3 Стройка и команда

- ☐ Провести строительные работы: заливку пола, установку освещения и т. д.
- ☐ Выполнить монтаж кортов и засыпку песка
- ☐ Организовать набор и переобучение тренерского состава, а также нанять комьюнити-менеджера

4 IT, маркетинг и запуск

- ☐ Внедрить CRM и настроить виджеты онлайн-бронирования и онлайн-кассы
- ☐ Разработать маркетинговую стратегию и провести рекламные кампании, включая предпродажи
- ☐ Провести мягкий запуск проекта, а следом — масштабный турнир-открытие